Actividades	Responsable		_										Mayo											
		Semana 4			Semana 5		Semana 1			Semana 2		S	Semana 3		Semana 4		Se	Semana 5						
		20 2	1 22	23 2	4 27 2	28 29	30	4	5 6	7	8 11	12 13	3 14 1	15 19	20 21 22	25 26	27	28 29	1 2	2 3 4	5	ESTADO	Observaciones	
Solicitud información contenidos	Juan pablo García		x																			Terminado		
Creación cuenta gmail asociada a cuenta Analyti	Juliana Carmona						x															Terminado		
Entrega final acceso dominio	Juan pablo García							x														Terminado		
Inicio implementación SIEV	Juliana Carmona						x															Terminado		
Ingreso de contenidos	Juliana Carmona						x z	x x	х	х												Terminado	Creación arbol de categorías e ingreso 98 o de las 30 contenidos que estaban acordado	
Diseño de sitio	Juan Sebastian Lopera	a							х	x												Terminado		
Primer entrega sitio Demo	Juliana Carmona									x	(Terminado		
Observaciones primer entrega	Juan pablo García											х										Terminado		
Correcciones observaciones	Juliana Carmona - Juan Sebastian Lopera												×	x x								Terminado		
Segunda entrega sitio Demo	Juliana Carmona														х							Terminado		
Observaciones segunda entrega	Juan pablo García															x						Terminado		
Correcciones observaciones	Juliana Carmona - Juan Sebastian Lopera															x						Terminado		
Tercer entrega sitio Demo	Juliana Carmona																х					Terminado		
Observaciones tercer entrega	Juan pablo García																	х				Terminado		
Correcciones observaciones	Juliana Carmona - Juan Sebastian Lopera																		хх			Terminado		
Cuarta entrega sitio Demo	Juliana Carmona																		x			Terminado		
Observaciones cuarta entrega	Juan pablo García																		x			Terminado		
Correcciones observaciones	Juliana Carmona - Juan Sebastian Lopera																			x		Terminado		
Envio de acta de aprobación diseño y contenidos	Juan pablo García																				х	Terminado		
Envio de acta publicación sitio	Juan pablo García																				х	Terminado		
Configuración correos Google Apps servidor	Juliana Carmona																				x	Terminado		
Cambio NS dominio	Juliana Carmona																				х	Terminado		
Publicación sitio	Juliana Carmona																				х	Terminado		
Activación versión móvil	Juliana Carmona																				х	Terminado		
Entrega sitio web	Juliana Carmona																				x	Terminado		
Coordinar capacitación administración sitio web	Juliana Carmona																				х	Terminado		
Seguimiento	Lina Restrepo																							