Actividades	Responsable	Julio									Agosto							
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4				Sema	na 5		
		21	22 2	23 24	27 28	8 29	30 31	3	4 5	6 1	0 11	12 1	3 14	18	19	20 2	ESTADO	Observaciones
Solicitud elementos diseño (brief) Contenidos	Juan Camilo Lina Restrepo	х															Terminado	
Entrega de contenidos Entrega elementos diseño	Juan Camilo Lina Restrepo																En proceso	Quedaron de enviar la información en 10 días contados apartir del 21 de julio. No fue enviada la información
																		La envie el dia 29/07/2015
compra de dominio:repuestosparamotos.com.com	Lina Angel			x													Terminado	
creación de cuenta SIEV	Juliana Carmona					x											Terminado	Usuario:jitrevor Clave: jitrevor
cambio de NS	Juliana Carmona					x											Terminado	
publicación de sitio con dominio	Juliana Carmona					x											Terminado	www.repuestosparamotos.com.co
creación de cuenta gmail	Juliana Carmona					x											Terminado	
creación de cuenta google analytics	Juliana Carmona						x										Terminado	Acceso, Google Analytics usuario: estadisticas.jitrevo@gmail.com Contraseña: jitrevor12345
creación de herramientas de webmaster	Juliana Carmona						x										Terminado	
Creación de sitemap	Juliana Carmona						x										Terminado	
creación de portafolio-lista para campaña y montaj	Juliana Carmona						×										Terminado	Nombre portafolio: Campaña1 Nombre Lista: Campaña 1 Enlace Lista: http://www.siev.com.co/siev13/boletines/listar_listas.php?id=15 Portafolio público: http://www.repuestosparamotos.com.co/index.php?vp=1&ver=1&i d=2µ2=jitrevor
Diseño de landing	Juan Sebastian Lopera						х										Terminado	revisar el link: http://www.repuestosparamotos.com.co/index.php?vp=1&ver=1&i d=2µ2=jitrevor
Entrega implementación campaña	Juan Sebastian Lopera Juliana Carmona						x										Terminado	
Entrega comercial	Juan Camilo Restrepo															х	Terminado	