

	Actividades	Observaciones	Responsable	Estado	Fecha
Diagnóstico y Recolección de Información	Llamada de Bienvenida al Cliente por parte de asesor de marketing digital asignado a la cuenta		Servicio al cliente	Terminado	
Servicio al cliente	Envío de brief al cliente (Solicitud elementos diseño (brief) Solicitud Soporte Solicitud de contenidos *Solicitud campaña)		Servicio al cliente	Terminado	
	Solicitud de su base de datos de clientes actuales con hasta 5000 registros, que contengan como campos mínimos: nombre y correo electrónico. *si está en lo pactado	Se envía formato plantilla para la base de datos	Servicio al cliente	Terminado	
	Envío de información solicitada de brief a Todoveta.com		Cliente	Terminado	
	Envío de elementos de diseño, imagen corporativa		Cliente	Terminado	
	Envío de información de estado de dominios		Cliente	Terminado	
	Envío de contenidos	*copia información del sitio actual: http://cedimujer.com	Cliente	Terminado	
	Envío de la base de datos solicitada		Cliente	Terminado	
	Recolección información		Servicio al cliente	Terminado	
	Verificar información enviada por el cliente de los Briefs		Servicio al cliente	Terminado	
	Ingreso de información enviada de briefs al SIEV		Servicio al cliente	Terminado	
Análisis	Análisis implementación		Equipo Todoventa	Terminado	
	Arquitectura de la información		Equipo Todoventa	Terminado	
Cronograma	Cronograma de actividades		Dirección	Terminado	
	Envío de cronograma de actividades al cliente		Dirección	Terminado	
Implementación				Terminado	
Diseño	Diseño basado en acta de negociación y análisis del sitio		Diseño	Terminado	
	Ingreso de contenidos sitio web		Servicio al cliente	Terminado	
	Posicionamiento de contenidos sitio web		Soporte	Terminado	
	Implementación diseño		Equipo Todoventa	Terminado	
	Primer entrega sitio web		Dirección	Terminado	
	Envío de observaciones primer entrega o acta de aprobación		Cliente	Terminado	
	Desarrollo de observaciones primer entrega		Equipo Todoventa	Terminado	
	Segunda entrega sitio web		Dirección	Terminado	
	Envío de observaciones segunda entrega o acta de aprobación		Cliente	Terminado	
	Desarrollo de observaciones segunda entrega		Equipo Todoventa	Terminado	
	Última entrega sitio web		Dirección	Terminado	
	Envío de acta de aprobación diseño	Acta aprobación diseño: http://www.siev.com.co/siev13/aplicaciones/plantillas_cliente/acta-aprobacion-diseno.pdf	Dirección	Terminado	
	Diseño de plantilla general para boletín		Diseño	Terminado	
	Diseño de favicon del sitio		Servicio al cliente	Terminado	

	Actividades	Observaciones	Responsable	Estado	Fecha
Soporte	Dominio estratégico	Se realiza la compra del dominio estratégico, para dar inicio a la primer entrega, generar mayor posicionamiento y aumentar el ranking en el SEO. www.ecografias3dmedellin.com *dominio principal www.ecografias3d.com.co	Soporte	Terminado	
	Configuración dominio estratégico		Soporte	Terminado	
	Implementación de plantilla		Soporte	Terminado	
	Trasferencia de dominios a nuestra cuenta Godaddy		Soporte	Terminado	
	Creación de cuenta de Chat en línea	Zopim Acceso: https://dashboard.zopim.com/?lang=en-us#widget/getting_started nombre: cedimujer Usuario: estadisticas.cedimujer@gmail.com Contraseña: escedimu2903 ----- cuenta de correo de respaldo: Usuario: estadisticas.cedimujer@gmail.com Contraseña: escedimu2903	Soporte	Terminado	
	Vinculación de redes sociales		Soporte	Terminado	
	Configuración Callback	Carga de saldo de 30.000 número configurado: 57+	Soporte	Terminado	
	Ingreso de Favicon del sitio		Soporte	Terminado	
	Activación de su base de datos de clientes actuales con hasta 5000 registros, que contengan como campos mínimos: nombre y correo electrónico.	Se crea una lista en el sistema con el nombre de pacientes, - contiene 350 usuarios - enlace de base de datos: https://www.siev.com.co/siev13/boletines/listar_listas.php?id=16	Soporte	Terminado	
	Depuración de la base de datos entregada, verificación de cuentas de correo electrónico y validación de existencia de estas cuentas de correo.	Se realiza la depuración de la base de datos enviada con 350 usuarios, se tiene como resultado 21 cuentas con observaciones, se desactivan para ser evaluados sobre su correcta escritura o cuentas que estan desactivadas	Soporte	Terminado	
Publicación	Inicio de publicación sitio web		Soporte	Terminado	
	Cambio de NS dominio principal	*al publicar el sitio se actualizará	Soporte	Terminado	
	Creación de cuentas de correo	Se crean las siguientes cuentas de correo acceso: www.ecografias3d.com.co/webmail usuario: citas contraseña: c1q2w3e4r5t usuario: gerencia contraseña: g1q2w3e4r5t	Soporte	Terminado	12/04/2017
	Permisos de cuenta en Google analytics	al publicar el sitio	Soporte	Terminado	

	Actividades	Observaciones	Responsable	Estado	Fecha
	Creación de herramientas de webmaster	Acceso: Correo: Paulagaviria96@gmail.com Clave: amormio0539 *al publicar el sitio se actualizará	Soporte	Terminado	
	Activación de Sitemaps	En el siguiente enlace podrá consultar el mapa del sitio a los buscadores: enlace: https://www.cedimujer.com//sitemap.xml * al publicar el sitio	Soporte	Terminado	
	Activación de Google Mi negocio con titularidad de la empresa	A la espera de los 14 días para verificar	Diseño	Terminado	11/04/2017
	Configuración de cuenta para campañas de Google AdWords	verificar cuenta entregada: acceso Correo: Paulagaviria96@gmail.com Clave: amormio0539	Soporte	Terminado	
	Envío de accesos	Se envían accesos: Cuenta Gmail Google Analytics Chat SIEV	Soporte	Terminado	
	Entrega sitio web		Soporte	Terminado	
	Envío de acta de aprobación diseño y publicación del sitio	Acta autorización publicación sitio: http://www.siev.com.co/siev13/aplicaciones/plantillas_cliente/acta-autorizacion-publicacion-web.pdf	Dirección	Terminado	26/05/2017
	Cordinar capacitación administración sitio web		Servicio al cliente	Terminado	
	Seguimiento		Servicio al cliente	Proceso	